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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20
1. Construção CSU  466.938,96 % Período: 9,36% 11,13% 13,50% 22,31% 28,06% 15,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.276,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.2. MOVIMENTO DE TERRA  11.775,95 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%
1.3. INFRA-ESTRUTURA  40.207,68 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%
1.4. SUPER ESTRUTURA  43.668,11 % Período: 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 50,00% 20,00%
1.5. IMPERMEABILIZAÇÃO  1.047,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.6. ALVENARIA  35.069,30 % Período: 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%
1.7. ESQUADRIAS  33.615,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%
1.8. COBERTURA  115.675,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 60,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 60,00% 15,00%
1.9. REVESTIMENTO  30.858,40 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 35,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 35,00% 5,00%
1.10. PINTURA  30.353,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 50,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 50,00% 40,00%
1.11. PAVIMENTAÇÃO  46.319,00 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  25.797,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 25,00% 25,00%
1.13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  4.629,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 65,00% 30,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

65,00% 30,00% 5,00%
1.14. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  40.613,05 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 25,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 25,00% 25,00% 20,00%
1.15. SERVIÇOS FINAIS  1.030,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 9,36% 11,13% 13,50% 22,31% 28,06% 15,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 43.713,19 51.987,04 63.060,08 104.195,14 131.042,07 72.941,44 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 43.713,19 51.987,04 63.060,08 104.195,14 131.042,07 72.941,44 - - - - - - 

%: 9,36% 20,50% 34,00% 56,31% 84,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 43.713,19 95.700,23 158.760,31 262.955,45 393.997,52 466.938,96 466.938,96 466.938,96 466.938,96 466.938,96 466.938,96 466.938,96 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 43.713,19 95.700,23 158.760,31 262.955,45 393.997,52 466.938,96 466.938,96 466.938,96 466.938,96 466.938,96 466.938,96 466.938,96 

Local Responsável Técnico
Nome: Denise Cristina Lima
CREA/CAU: 303.044/D

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 466.938,96

Item Descrição

sábado, 18 de janeiro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CSU

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE AURORA CENTRO SOCIAL URBANO

AURORA-TO
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