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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
025845/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20
1. (Pavimentação Asfáltica em TSD)  347.499,43 % Período: 26,40% 25,40% 26,47% 21,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. (Serviços Preliminares)  2.275,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. (Terraplenagem)  22.919,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. (Pavimento)  120.783,84 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. (Drenagem)  43.441,97 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. (Passeio Publico - Calçadas)  128.243,19 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. (Sinalização Viaria)  5.206,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. (Administração da obra)  24.628,80 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

%: 26,40% 25,40% 26,47% 21,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 91.744,30 88.270,11 91.999,78 75.485,24 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 91.744,30 88.270,11 91.999,78 75.485,24 - - - - - - - - 

%: 26,40% 51,80% 78,28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 91.744,30 180.014,41 272.014,19 347.499,43 347.499,43 347.499,43 347.499,43 347.499,43 347.499,43 347.499,43 347.499,43 347.499,43 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 91.744,30 180.014,41 272.014,19 347.499,43 347.499,43 347.499,43 347.499,43 347.499,43 347.499,43 347.499,43 347.499,43 347.499,43 

Local Responsável Técnico
Nome: DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA
CREA/CAU: 303044/D-TO

Data ART/RRT: TO20190217705

867898/2018

Total:    R$ 347.499,43

Item Descrição

sexta-feira, 13 de março de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇADAS, MEIO FIO COM SARJETA

 Valor (R$) Parcelas:

MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇADAS, MEIO FIO COM SARJETA

AURORA-TO
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