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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
025524/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21
1. (Pavimentação Asfáltica em TSD)  309.614,82 % Período: 30,70% 24,29% 23,80% 21,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. (Serviços Preliminares)  1.992,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. (Terraplenagem)  33.121,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. (Pavimento)  107.553,19 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. (Drenagem)  30.571,43 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. (Passeio Publico - Calçadas)  104.470,86 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. (Sinalização Viaria)  7.276,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. (Administração da obra)  24.628,80 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

%: 30,70% 24,29% 23,80% 21,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 92.096,03 72.883,64 71.390,32 63.630,01 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.951,62 2.335,88 2.288,02 2.039,30 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 95.047,66 75.219,51 73.678,34 65.669,31 - - - - - - - - 

%: 30,70% 54,99% 78,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 92.096,03 164.979,67 236.369,99 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.951,62 5.287,50 7.575,52 9.614,82 9.614,82 9.614,82 9.614,82 9.614,82 9.614,82 9.614,82 9.614,82 9.614,82 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 95.047,66 170.267,17 243.945,51 309.614,82 309.614,82 309.614,82 309.614,82 309.614,82 309.614,82 309.614,82 309.614,82 309.614,82 

Local Responsável Técnico
Nome: DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA
CREA/CAU: 303044/D-TO

Data ART/RRT: TO20190215892

867955/2018

Total:    R$ 309.614,82

Item Descrição

terça-feira, 17 de março de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇADAS, MEIO FIO COM SARJETA

 Valor (R$) Parcelas:

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇADAS, MEIO FIO COM SARJETA

AURORA DO TOCANTINS
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